Projektstrukturplan

MusicBoard

Projekt: MusicBoard // Customer Login System & Control Panel)

Kurstitel: Referenzprojekt Programmierung Level 3

Kursbeschreibung: Online-Magazin über Music in PHP/ReactJS BE/FE (Fullstack) Teilnehmer: Thiel, Michel Kursbezeichnung: E-243-4 540 Std. / 80 Tage Dauer: Bildungszentrale: IBB Beginn: 07.06.2022 28.08.2022 Ende:

Bremerhaven (Bremen) Standort:

Zielsetzungen:

Mit Laravel 8 eine REST API schreiben
UI Komponente per ReactJS bedienen und im BE Daten per CRUD bearbeiten
Music Charts Rankberechnungen

- Trending News - CCP - Subscription/Premium System

| | | | Geschättzte |
|-----|---------------------------|--|-------------|
| Nr. | Abschnitt | Beschreibung | Dauer |
| 1 | Ideenfindung | Projekte überlegen, Mind-Mapping, Brainstorming | |
| 2 | Konzeptentwurf | Grober Inhalts/Modul-Aufbau, Wireframe, Sinn und Zweck des Projektes verdeutlichen | 7 |
| 3 | Projektplan | Falls entgültig entschieden: Projektstrukturplan, soweit wie möglich | |
| | Pflichtenheft | Auftragsbeschreibung, Inhaltsstruktur | 2 |
| 4 | Aufbau/Architektur | Folder/File Struktur und OO-Planung (Klassen) | 4 |
| 5 | Datenbankdesign | EER Konzept (SQL), | 3 |
| 6 | Backend | Backend-Umgebung einrichten, Laravel + NodeJS | 9 |
| 7 | RESTful API | Routing, CRUD interface, erster Entwurf, Endpoints etc | 5 |
| 8 | Webdesign/Layout | Simples Layout mit Tailwind, Funktion > Design | 5 |
| 9 | UI/UX | Mock-Up, Usability, Orientierung | 3 |
| 10 | ReactJS | React-Umgebung + server einrichten | 7 |
| 11 | React Komponente | React-Komponente ausarbeiten, Axios, Navi, Login, CCP, Musik Chart | 12 |
| 12 | Loginsystem/Registrierung | Mit ReactJS und Design mit Tailwind CSS | 18 |
| 12 | Kontoverwaltung | Ebenfalls bis auf zuzsätzlich die CRUD der Endpoints mit Laravel im Backend | 21 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |